

1 Daten-Übergabe - Zeitstrahl / Man-Power und OFFENE KOSTEN

Quelle: <https://www.profidata-it.de/Szenario---Daten-%C3%9Cbergabe.html#sec-25002>





[profidata-IT](#) |
 [Kontakt](#) |
 [IoT-Sensor-Daten](#) |
 [Recht und Orga](#) |
 [Internes](#)

 13) Aufarbeitung und Deploy VERA-Tool-Daten: 2021 - 2022 1,5 Mann-Tage 28.04.2025 - 09.05.2025	 14) Aufarbeitung und Deploy VERA-Tool-Daten: 2023 - 2024 1,5 Mann-Tage 12.05.2025 - 23.05.2025	 15) FTP-Transfer aller Dateien auf bereitgestellten MSD-Server 1 Mann-Tag 26.05.2025 - 30.05.2025
 16) Rücksetzen der VERA-Server- Umgebung und VERA-Tools 02.06.2025 - 13.06.2025	 17) Komplette Daten-Löschung und Abnahme-Protokoll 16.06.2025 - 30.06.2025	 Ergebnis: Vollständige Daten-Übertragung und Daten-Löschung 01.07.2025
 Team-Power - der erfolgten und abzusehenden Mann-Tage: 2 IT-Professionals	 Kosten für ausführende profidata-IT GmbH & Co. KG (Mann-Tage x Tagessatz): ~ 19.000 Euro	 Kosten für ausführende profidata-IT GmbH & Co. KG (Mann-Tage x Tagessatz): ~ 19.000 Euro

2 SQL-Injektion - Zeitstrahl / Man-Power und OFFENE KOSTEN

Quelle: <https://www.profidata-it.de/Szenario---Digitale-Bedrohung.html#sec-25001>

